

## OPPDRAGSBESKRIVELSE BARNEHAGEPLAN

For: **Ringerike kommune**  
 Prosjektnavn: **Barnehageplan**

Planlagt sluttdato: **01/05-14**

Utfylt av: **Geir Svingheim / Marianne Mortensen**

Dato: **19.02.13**

### A ORGANISERING

OPPDRAG	Tittel	Navn	Virksomhet/enhet
Oppdragsgiver	Hovedkomiteen for oppvekst og kultur	Ringerike kommune	Politisk
Oppdragsseier	Kommunalsjef	Marianne Mortensen	Rådm. ledergruppe
Oppdragsleder	Styringsgruppen	Marianne Mortensen	Rådm. ledergruppe
Øvrige kontaktpersoner	Spesialrådgiver	Geir Svingheim	Rådmannens stab

PROSJEKTGRUPPE	Tittel	Navn	Virksomhet/enhet
Prosjektleder	Spesialrådgiver	Geir Svingheim	Rådmannens stab
Prosjektmedarbeider	Økonomirådgiver	1 medarbeider	Budsjett og analyseavdelingen
Prosjektdeltakere		1 medarbeider	Barnevernet
		2 medarbeidere	Miljø/Areal
		1 medarbeider	Eiendom

STYRINGSGRUPPE	Tittel	Navn	Virksomhet/enhet
Leder		Marianne Mortensen	Rådm. ledergruppe
Deltakere		<i>Wenche Grinderud</i>	<i>Rådmann</i>
		<i>Knut E Helland</i>	Rådm. ledergruppe
		<i>Kirsten Orebråten</i>	<i>Rådm. ledergruppe</i>
		<i>Torbjørn Hansen</i>	<i>Rådm. ledergruppe</i>

REFERANSEGRUPPE	Tittel	Navn	Virksomhet/enhet
Leder	Politiker		HOK
Nestleder	Politiker		HMA
Tillitsvalgt (pedagogene)			Utdanningsforbundet
Tillitsvalgt (andre ansatte)			Fagforbundet
Ansattsrepresentant	Barnehagestyrer		Bestemmes på styremøte
Kommunalsjef barnehager		Marianne Mortensen	Rådm. ledergruppe

- ➔ Referansegruppen gir innspill til styringsgruppen
- ➔ Prosjektgruppen får oppdrag fra og rapporterer til styringsgruppen
- ➔ Rådmannen lager saksfremstilling og innstilling

**B PROSJEKTBEKRIVELSE****Bakgrunn for prosjektet****PLAN FOR Å FRAMSKAFFE TILSTREKKELIG MED BARNEHAGEPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE**

Vedtak i HOK Sak: 43/12:

1. HOK tar informasjonen om barnehageplasser til orientering.
2. HOK anbefaler at det utarbeides en "barnehageplan", som ivaretar Ringerike kommunes strategi i forhold til barnehageutvikling m.h.t. struktur, lokalisering og barnehagedekning både på kort og lang sikt.

**EFFEKT MÅL:**

En utredning fram til en barnehageplan som gir grunnlag for politiske vedtak på både kort og lang sikt.

- Lovkravet om barns rett til barnehageplass blir ivare tatt
- Det vurderes avsatt relevante arealer til barnehager i alle aktuelle reguleringsaker

**RESULTAT MÅL:**

En barnehageplan som

- gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon
- viser framskrevet behov for barnehageplasser i tråd med befolkningsvekst vedtatt i kommunal planstrategi
- beskriver framtidige løsninger med ulikt eierskap
- plan på kort sikt; de nærmeste 5 årene
- plan på lang sikt; innenfor tidsperspektivet for kommunal planstrategi fram til 2030 og 40 000 innbyggere

**C AKTIVITETSPLAN – Tiltak**

Fase	Start-Dato	Beskrivelse	Ansvarlig	Evaluering	Avsluttet
<b>Fase 1</b>	<b>mars 2013</b>	<b>Politisk behandling - mandat</b>	<b>Rådmann</b>		<b>15.03.13</b>
		Klargjøre mandat og prosess			
<b>Fase 2</b>	<b>01.09.13</b>	<b>Prosjektperiode</b>	<b>Pr.gr</b>	<b>01.01.14</b>	<b>30.03.14.</b>
		Kartlegge status og planlegge på kort og på lang sikt			
<b>Fase 3</b>	<b>01.04.14</b>	<b>Politisk behandling/høring</b>	<b>Rådmann</b>		<b>April 2014</b>
<b>Fase 5</b>	<b>01.06.14</b>	<b>Politisk sluttbehandling</b>	<b>Rådmann</b>		<b>30.06.14</b>

- ➔ **Referansegruppen** møtes i september 2013 ved oppstart, og ved overgang til ny fase
- ➔ **Styringsgruppen** har månedlige møter med prosjektleder, evt. hele prosjektgruppen
- ➔ **Politisk behandling**
  - Mars 2013 – mandat og prosess
  - April 2014 – Politisk behandling i komiteene + høringsperiode
  - Juni 2014 – endelig behandling etter høringsrunde

**D RESSURSRAMMER – ØKONOMI**

BUDSJETTTRAMMER (beløp i 1000 kr)				
Kostnader		Inntekter/Finansiering		
Tekst	Beløp	Tekst	Beløp	
<i>Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere</i>				
<u>Prosjektleder:</u> 25 % 15/8-13/ 30.06-14	50 000,-			
<u>Prosjektmedarbeidere:</u> 5 dager	120 000,-			
Andre prosjektdeltakere: 15 dager	25 000,-			
Referansegruppe /styringsgr	30 000,-			
<i>Andre kostnader: Kurs, reiser, innkjøp etc.</i>				
Ekstern konsulent vurderes ift deler av prosjektet	25 000,-			
<b>SUM BUDSJETT</b>	<b>250 000,-</b>			

**E AVKLARING**

Hva	Beskrivelse
Navn på støtteperson	Geir Svingheim
Støtter i forhold til	Prosjektledelse Prosess-støtte
Ønsket resultat	Utredning som gir politikerne et godt grunnlag for behandling av barnehageplan på kort og lang sikt
Rolle	Prosjektleder
Levering	Oppdragsbeskrivelse Prosjektplan Evalueringer av prosjektplan Sluttrapport
Tidsbruk	Ca. 15 % stilling fra 1/8-13 -30/06-14. Avhengig av godt samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektgruppe for å kunne gjøre dette innenfor rammen som er skissert..