



Notat

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Fra: Rådmannen

Kopi:

Saknr.	Løpenr.	Arkivkode	Dato
11/3793-6	27799/12	144 Q1	19.11.2012

HOVEDPLAN VEI - STATUS

Hovedplan vei ble vedtatt startet opp i desember 2011. Arbeidsgruppa som er nedsatt for å utarbeide hovedplanen, startet sitt arbeid i januar 2012. Etter planen skal hovedplanen være ferdig våren 2014.

Det ble avholdt jevnlig arbeidsgruppemøter frem til sommeren 2012. I høst har imidlertid arbeidet med hovedplanen blitt nedprioritert. Dette fordi det har vært nødvendig å prioritere andre prosjekter og arbeidsoppgaver for deltagerne i arbeidsgruppa.

Arbeidet som har blitt gjort hittil går først og fremst på kartlegging av tidligere planer, som skal inngå i hovedplanen. Registrering og kartlegging av kommunens veinett er også påbegynt.

Arbeidet med hovedplanen vil bli gjenopptatt etter nyttår. Det vil da bli gjort en vurdering på videre fremdrift, og om planlagt ferdigstillelse må utsettes. Eller om planen skal ferdigstilles innenfor gjeldende fremdriftsplan, men med mindre omfang. Sammensetningen av arbeidsgruppa vil også bli vurdert, da noen har sluttet og noen har fått andre arbeidsoppgaver og ansvar.

Hovedkomiteen vil bli informert om eventuelle endringer i fremdriftsplanen, og andre endringer av betydning i planarbeidet.