Ringerike kommune
Forprosjekt RA Monserud
A048667

Forslag
Dato: 29.04.2014
COWI AS

Anders Johan Krosby

FREMDRIFTSPLAN

Nr.	Aktivitet	År 2014									År 2015				År 2016				År 2017			
		Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.	1.kv.	2.kv.	3.kv.	4.kv.	1.kv.	2.kv.	3.kv.	4.kv.	1.kv.	2.kv.	3.kv.	4.kv.
1.0	**Forprosjekt**																					
1.1	Levering av forprosjekt																					
1.2	Kommunal behandling/ vedtak																					
2.0	**Innhenting av tilbud på detaljprosjektering**																					
2.1	Utarbeidelse av tilbudsunderlag																					
2.2	Utsendelse og innhenting av tilbud på detaljprosjektering																					
2.3	Innstilling og valg av rådgiver																					
3.0	**Detaljprosjektering og kontrahering av entreprenører**																					
3.1	Detaljprosjektering																					
3.2	Kontrahering av entreprenører																					
4.0	**Bygging og igangkjøring**																					
4.1	Bygging																					
4.2	Igangkjøring																					